

Приложение 2
к приказу от 02.06.2023 № 24

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
_____ Ермолаева Н.В.

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МОУСОШ с.Байгул

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | ответственные |
|----|---|--|--|----------------|
| 1 | Согласование объёма финансового обеспечения, перечня оборудования Центра «Точка роста» | Согласование объёма финансового обеспечения перечня оборудования для обновления материально-технической базы | Июнь 2023 г. | Ермолаева Н.В. |
| 2 | Проведения ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Отремонтированные кабинеты Центра | Июнь – июль 2023 г. | Ермолаева Н.В. |
| 3 | Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку | Отчет директора школы | Август 2023 г. | Ермолаева Н.В. |
| 4 | Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра | Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями | Июнь -август 2023 г. | Ермолаева Н.В. |
| 5 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра | График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы | Август 2023 | Ермолаева Н.В. |
| 16 | Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении | Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями | Июнь 2023 г | Ермолаева Н.В. |
| 8 | Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области. | Свидетельство о повышении квалификации | Август - ноябрь 2023 г. | Логутенко Е.В. |
| 9 | Закупка и доставка оборудования: | | Июнь -июль 2023 | Ермолаева Н.В. |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; | | | |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Списки | Август-сентябрь 2023 | Логутенко Е.В. |
| 11 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | Приказ о направлении в командировку | По плану | Ермолаева Н.В. |
| 12 | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2023 г | Логутенко Е.В. |
| 13 | Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра | Анализ анкетирования | Ноябрь-декабрь 2023г. | Логутенко Е.В. |